

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Сказка» городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

ПРИНЯТО

на педагогическом совете
муниципального автономного
дошкольного образовательного
«Детский сад № 2 «Сказка»
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
Протокол № 2 от 28.02.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

заведующий
муниципальным
автономным дошкольным
образовательным
учреждением
«Детский сад № 2 «Сказка»
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
Звенигородская Е.А.



«28» февраля 2023г.

Приказ от 28.02.2023 г. № 60

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению федеральной образовательной
программы дошкольного образования
в МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и введения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Март 2023	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
2	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Март — апрель 2023	Заведующий, рабочая группа	Получение объективной информации готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО
3	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий	Переход на новую образовательную программу дошкольного образования при полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности

Нормативное обеспечение введения ФОП ДО

	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФОП ДО	Март-август 2023	Заведующий	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФОП ДО
5	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Март-август 2023	Заведующий	Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО
6	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности по ФОП ДО	Март - апрель 2023	Заведующий, рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введения и реализации ФОП ДО в ДОУ

3. Методическое обеспечение введения ФОП ДО

7	Организация изучения, анализа и обсуждения членами рабочей группы ФОП ДО по содержанию	Апрель 2023	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО.
8	Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования	Апрель 2023	Заведующий, старший воспитатель	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО.
9	Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО и проектирование ФОП ДО в ДОУ	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Выработка стратегической линии проектирования деятельности
10.	Подготовка презентации по ФОП ДО для педагогического коллектива на семинаре	Апрель 2023	Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО
11	Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам ФОП ДО	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий

	организация работы по разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Разработка ООП ДО
13	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов	Август 2023	Заведующий, старший воспитатель	Наличие ООП ДО, рабочих программ педагогов
14	Создание условий для участия в региональных, городских и муниципальных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам внедрения ФОП ДО.	Апрель-август 2023	Заведующий, старший воспитатель	Созданы возможности для участия педагогов ДОУ в обсуждении проблемных вопросов
4. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО				
15	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОГТ ДО	Апрель-август 2023	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО

16	Организация консультаций для педагогов ДОУ по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, педагог-психолог	Ликвидация затруднений
17	Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО
5. Мониторинг готовности ОУ к введению ФОП ДО				
18	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности к введению ФОП ДО	Апрель — май 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль подготовки педагогов ДОУ к введению ФОП ДО

	Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению ФОП ДО	Август-сентябрь 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДОУ реализации ФОП ДО.
6. Информационное обеспечение введения ФОП ДО				
20	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Обеспечить доступ к средствам коммуникации, методическим и обучающим сервисам
21	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов введения ФОП ДО с 01.09.2023	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Ознакомление родительской общественности с введением ФОП ДО с 01.09.2023
22	Информирование общественности через официальный сайт ДОУ о введении ФОП ДО с 01.09.2023	Апрель-август 2023	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе введения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и введения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и разработке введения ФОП ДО	Март 2023	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
2	Предварительный анализ ресурсов обеспечения ФОП ДО	Март-апрель 2023	Заведующий, рабочая группа	Оформление информации ДОУ и Личного кабинета ФОП ДО
3	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственной полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий	Переход на новую образовательную программу, актуальную для дошкольного образования, при полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности